

ด่วนที่สุด
ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๒๕๐



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๐๕๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๐๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนขับเคลื่อนโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อเตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗) จึงขอแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นั้น

จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ พิมพินต์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐ ต่อ ๑๓

แผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดนครพนม

๑. ที่มา

กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่า ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้สารบำรุงดินที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสุ่มตรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๓. เป้าหมาย...

๓. เป้าหมาย

ประชาชนมีการคัดแยกขยะครัวเรือนโดยมีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยั่งยืน และมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (DLA Waste) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑	ท่าอุเทน	เทศบาลตำบลท่าอุเทน	1,229	1,229	100.00
๒	ท่าอุเทน	เทศบาลตำบลเวินพระบาท	1,456	1,456	100.00
๓	ท่าอุเทน	อบต.ไชยบุรี	1,999	1,999	100.00
๔	ท่าอุเทน	อบต.ท่าจำปา	2,062	2,062	100.00
๕	ท่าอุเทน	อบต.โนนตาล	1,685	1,685	100.00
๖	ท่าอุเทน	อบต.พนอม	1,345	1,345	100.00
๗	ท่าอุเทน	อบต.พะทาย	1,246	1,246	100.00
๘	ท่าอุเทน	อบต.รามราช	2,040	2,040	100.00
๙	ท่าอุเทน	อบต.หนองเทา	853	853	100.00
๑๐	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลธาตุพนม	3,679	3,679	100.00
๑๑	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้	1,466	1,375	93.79
๑๒	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลนาหนาด	1,156	1,156	100.00
๑๓	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	1,892	1,795	94.87
๑๔	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	1,715	1,715	100.00
๑๕	ธาตุพนม	อบต.กุดฉิม	993	993	100.00
๑๖	ธาตุพนม	อบต.ดอนนางหงส์	1,698	1,698	100.00
๑๗	ธาตุพนม	อบต.นาถ่อน	2,004	2,004	100.00
๑๘	ธาตุพนม	อบต.พระกลางทุ่ง	1,929	1,929	100.00
๑๙	ธาตุพนม	อบต.โพนแพง	1,201	1,201	100.00
๒๐	ธาตุพนม	อบต.แสนพัน	905	905	100.00
๒๑	ธาตุพนม	อบต.อุ่มเหมา	1,296	1,296	100.00
๒๒	นาแก	เทศบาลตำบลนาแก	1,038	1,038	100.00
๒๓	นาแก	เทศบาลตำบลพระซอง	1,437	1,437	100.00
๒๔	นาแก	อบต.ก้านเหลือง	1,667	1,667	100.00
๒๕	นาแก	อบต.คำพิ	1,094	1,094	100.00
๒๖	นาแก	อบต.นาแก	1,005	1,005	100.00
๒๗	นาแก	อบต.นาคู	1,319	1,319	100.00

๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)(ต่อ)

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๒๘	นาแก	อบต.นาเลียง	946	946	100.00
๒๙	นาแก	อบต.บ้านแก้ง	1,526	1,526	100.00
๓๐	นาแก	อบต.พิมาน	1,388	1,388	100.00
๓๑	นาแก	อบต.พุ่มแก	1,419	1,419	100.00
๓๒	นาแก	อบต.สีชมพู	748	748	100.00
๓๓	นาแก	อบต.หนองบ่อ	1,318	1,318	100.00
๓๔	นาแก	อบต.หนองสังข์	1,698	1,698	100.00
๓๕	นาทม	อบต.ดอนเตย	1,471	1,471	100.00
๓๖	นาทม	อบต.นาทม	2,356	2,356	100.00
๓๗	นาทม	อบต.หนองชน	2,395	2,395	100.00
๓๘	นาหว้า	เทศบาลตำบลท่าเรือ	1,308	1,308	100.00
๓๙	นาหว้า	เทศบาลตำบลนาหว้า	2,486	2,460	98.95
๔๐	นาหว้า	อบต.นาคุณใหญ่	1,051	1,051	100.00
๔๑	นาหว้า	อบต.นางัว	1,424	1,424	100.00
๔๒	นาหว้า	อบต.นาหว้า	1,533	1,533	100.00
๔๓	นาหว้า	อบต.บ้านเสี้ยว	1,557	1,557	100.00
๔๔	นาหว้า	อบต.เหล่าพัฒนา	2,434	2,434	100.00
๔๕	บ้านแพง	เทศบาลตำบลบ้านแพง	2,120	2,120	100.00
๔๖	บ้านแพง	อบต.นาเข	529	529	100.00
๔๗	บ้านแพง	อบต.นางัว	1,301	1,301	100.00
๔๘	บ้านแพง	อบต.ไผ่ล้อม	841	841	100.00
๔๙	บ้านแพง	อบต.โพนทอง	1,078	1,078	100.00
๕๐	บ้านแพง	อบต.หนองแวง	1,915	1,915	100.00
๕๑	ปลาปาก	เทศบาลตำบลปลาปาก	967	967	100.00
๕๒	ปลาปาก	อบต.กุดาไ้	1,885	1,885	100.00
๕๓	ปลาปาก	อบต.โคกสว่าง	1,057	1,057	100.00
๕๔	ปลาปาก	อบต.โคกสูง	1,550	1,550	100.00
๕๕	ปลาปาก	อบต.นามะเขือ	1,564	1,564	100.00
๕๖	ปลาปาก	อบต.ปลาปาก	1,764	1,764	100.00
๕๗	ปลาปาก	อบต.มหาชัย	1,460	1,460	100.00
๕๘	ปลาปาก	อบต.หนองเทาใหญ่	857	857	100.00
๕๙	ปลาปาก	อบต.หนองฮี	2,102	2,102	100.00

๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)(ต่อ)

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๖๐	โพธารวรรค์	เทศบาลตำบลโพธารวรรค์	1,560	1,144	73.33
๖๑	โพธารวรรค์	อบต.นาขมิ้น	2,900	2,900	100.00
๖๒	โพธารวรรค์	อบต.นาโน	1,091	1,091	100.00
๖๓	โพธารวรรค์	อบต.นาห้วยบ่อ	1,377	1,377	100.00
๖๔	โพธารวรรค์	อบต.บ้านค้อ	4,335	4,335	100.00
๖๕	โพธารวรรค์	อบต.โพธารวรรค์	1,885	1,885	100.00
๖๖	โพธารวรรค์	อบต.โพธารวรรค์	1,797	1,797	100.00
๖๗	โพธารวรรค์	อบต.โพธารวรรค์	2,097	2,097	100.00
๖๘	เมืองนครพนม	อบจ.นครพนม	0	0	0.00
๖๙	เมืองนครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	11,829	961	8.12
๗๐	เมืองนครพนม	เทศบาลตำบลหนองญาติ	2,765	2,765	100.00
๗๑	เมืองนครพนม	อบต.กुरुคุ	1,695	1,695	100.00
๗๒	เมืองนครพนม	อบต.ขามเฒ่า	2,089	2,089	100.00
๗๓	เมืองนครพนม	อบต.คำเตย	2,770	2,770	100.00
๗๔	เมืองนครพนม	อบต.ดงขวาง	1,538	1,538	100.00
๗๕	เมืองนครพนม	อบต.ท่าค้อ	2,200	2,115	96.14
๗๖	เมืองนครพนม	อบต.นาทราย	1,330	1,330	100.00
๗๗	เมืองนครพนม	อบต.นาราชควาย	1,984	1,557	78.48
๗๘	เมืองนครพนม	อบต.บ้านกลาง	2,017	2,017	100.00
๗๙	เมืองนครพนม	อบต.บ้านผึ้ง	3,789	3,789	100.00
๘๐	เมืองนครพนม	อบต.โพธิ์ตาก	1,550	1,550	100.00
๘๑	เมืองนครพนม	อบต.วังตามัว	1,806	1,806	100.00
๘๒	เมืองนครพนม	อบต.อาจสามารถ	1,873	1,873	100.00
๘๓	เรณูนคร	เทศบาลตำบลเรณูนคร	914	480	52.52
๘๔	เรณูนคร	อบต.โคกหินแฮ่	1,486	1,486	100.00
๘๕	เรณูนคร	อบต.ท่าลาด	685	685	100.00
๘๖	เรณูนคร	อบต.นาขาม	837	837	100.00
๘๗	เรณูนคร	อบต.นางาม	1,838	1,838	100.00
๘๘	เรณูนคร	อบต.โพธารวรรค์	1,520	1,520	100.00
๘๙	เรณูนคร	อบต.เรณู	1,141	1,141	100.00
๙๐	เรณูนคร	อบต.เรณูใต้	1,035	1,035	100.00

๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)(ต่อ)

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๙๑	เรณูนคร	อบต.หนองย่างชั้น	931	931	100.00
๙๒	วังยาง	อบต.โคกสี	779	779	100.00
๙๓	วังยาง	อบต.ยอดขาด	1,354	1,354	100.00
๙๔	วังยาง	อบต.วังยาง	1,842	1,842	100.00
๙๕	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลนาคำ	2,346	2,346	100.00
๙๖	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลบ้านข่า	1,986	1,986	100.00
๙๗	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลศรีสงคราม	2,498	2,498	100.00
๙๘	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลสามผง	2,051	2,051	100.00
๙๙	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลหาดแพง	1,341	1,341	100.00
๑๐๐	ศรีสงคราม	อบต.ท่าบ่อสงคราม	1,208	1,208	100.00
๑๐๑	ศรีสงคราม	อบต.นาเตี๋ย	1,883	1,883	100.00
๑๐๒	ศรีสงคราม	อบต.บ้านเอื้อง	3,228	3,228	100.00
๑๐๓	ศรีสงคราม	อบต.โพนสว่าง	1,465	1,465	100.00
๑๐๔	ศรีสงคราม	อบต.ศรีสงคราม	958	958	100.00

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน (ชุมชนเมือง))

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑	เมืองนครพนม	เทศบาลเมือง นครพนม	11,829	10,868	91.88
๒	ธาตุพนม	เทศบาลตำบล น้ำก่ำ	1,892	97	5.13
๓	ธาตุพนม	เทศบาลตำบล ธาตุพนมใต้	1,466	91	6.21
๔	นาหว้า	เทศบาลตำบล นาหว้า	2,486	26	1.04
๕	โพนสวรรค์	เทศบาลตำบล โพนสวรรค์	1,560	416	26.67
๖	เมืองนครพนม	อบต.ท่าค้อ	2,200	85	3.86
๗	เมืองนครพนม	อบต. นาราชควาย	1,984	427	21.52
๘	เรณูนคร	เทศบาลตำบล เรณูนคร	914	434	47.48

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ๑) ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) การติดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในบางครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งถังขยะเปียกใกล้บริเวณรองรับน้ำฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายขยะอาหารได้
- ๓) บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นชุมชนเมือง
- ๔) ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือนได้หรือในพื้นที่หอพัก/คอนโดมีเนียมไม่สามารถติดตั้งถังแยกขยะครัวเรือนได้
- ๕) ข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนนั้น ข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดซื้อถังขยะ จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
- ๖) ประชาชนไม่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
- ๗) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๘) ประชาชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะครัวเรือนที่ถูกวิธี
- ๙) ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะมูลฝอย อาทิ การกำจัดขยะด้วยเตาเผา การเผากลางแจ้ง เป็นต้น
- ๑๐) ประชาชนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

๖. แผนปฏิบัติการ

๖. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อปท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑. ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมูลฝอยระดับอำเภอจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต้นระบบจัดการขยะ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกรายงานคร่าวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านระบบจัดการขยะ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๒. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคมในพื้นที่	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๒. จัดประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ การสำรวจการจัดทำถึงขยะเปียก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสาธิตสุขประจำหมู่บ้าน กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓. แจ้งแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขงเยี่ยง ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๓. อำเภอดำเนินการทบทวน ทัมปฏิบัติกร/ดำเนินการตั้งทัมปฏิบัติกรเตรียมความพร้อม สำหรับกรทวนสอบตามความ เหมาะสมของพื้นที่ และประชุม กำหนดแนวทงการคุ้มครองจฯ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับการคุ้มครองการจัดทำ ถึงขงเยี่ยง กตามความ เหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้กลไก ออถ. เข้ำมามีส่วนช่วยเหลือใน การคุ้มครองจฯ	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ควมรู้ และสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนเกี่ยวกับกรใช้งาน ถึงขงเยี่ยง ลดโลกร้อนอย่าง ถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของวิถีชีวิต กรณืม่มีการจัดทำ ถึงขงเยี่ยง ให้รณรงค์ให้ ประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้ ใน คร้ำเรือน หรือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการ สนับสนุนจากภาคเอกชนใน พื้นที่	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ๓๓ ร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๔. ทีมปฏิบัติการฯ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ อาทิ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) โดยลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ พุดคุย ทำความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทั้งกำกับติดตามและดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน	ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน	๔. ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก โดยลงพื้นที่ในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่	ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำ Infographic เพื่อสร้าง การรับรู้และความเข้าใจกับ ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึง ขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น ประชาสัมพันธ์จุดที่เหมาะสม ในการจัดตั้งถังขยะเปียก หรือกรณี พื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองให้มีการ จัดตั้งขยะเปียกรวม หรือ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ ขยะเปียกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</p>	<p>๕. กำกับ ติดตามการนำเข้า ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะ เปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบ สารสนเทศด้านการจัดการขยะ มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ และการยืนยันข้อมูล</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำผลการสำรวจการจัดทำ ถังขยะเปียก มาปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการสุ่ม ตรวจสอบแต่ละเดือนให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>
<p>๖. กำกับ ติดตาม การสุ่มตรวจ การจัดทำถังขยะเปียก</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน</p>				

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อปท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าผล การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร ร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้าน การจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองข้อมูลครัวเรือน ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และให้ท้องถิ่นจังหวัดยืนยัน ข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน				